

*муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Центр образования «Каразей»*

Проект «Цветочный мост»

Автор: Пашкевич Екатерина

Руководители: Кузнецова Л.Т



Цели и задачи проекта

Цель проекта: декоративно-цветочное оформление клумбы на территории МКОУ ЦО «Каразей»

Задачи:

- исследовать специальную литературу по цветоводству;
- создать эскиз клумбы;
- приобрести необходимые материалы;
- вырастить рассаду;
- разбить клумбу



Ресурсы проекта

Кадровые

**Материально -
технические**

Информационные

Финансовые

Человеческие




Анкетирование

Цель анкетирования: выяснить, нравится ли учащимся состояние пришкольной территории МКОУ ЦО «Каразей»

В анкетировании приняли участие 100 учащихся 5-11х классов нашей школы. Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы:

- 1.Нравится ли вам состояние пришкольной территории МБОУ ЦО «Каразей»?
- 2.Считаете ли вы, что пришкольная территория нуждается в благоустройстве?
- 3.Способствует ли ландшафтный дизайн пришкольной территории экологическому воспитанию учащихся школы?
4. Готовы ли вы содействовать улучшению пришкольной территории?

Анкетирование



Этапы реализации проекта.

№	Этап	Цель	Сроки
1	Подготовительно-проектировочный	Формулировка проблемы, цели и темы проекта; Сбор информации; Посев семян однолетников. Выбор эскизов оформления клумбы.	Март - май 2020г.
2	Практический этап	Реализация проекта: Очистка пришкольной территории Создание клумбы Посадка цветов	Июнь-сентябрь 2020г.
3	Обобщающе-результативный	Подведение итогов; Организация презентации проекта	сентябрь 2020г.


Смета проекта.

Наименование расходов	Вклад инициаторов проекта	Предприниматели, граждане села	Общие расходы
1 Очистка участка			
2 Семена цветов	400 руб.		400 руб.
3. Изготовление клумб			
3.1 Пиломатериал		3000 руб.	3000 руб.
3.2 Краска	1200 руб.		1200 руб.
3.3 Привоз земли		1000 руб.	1000 руб.
3.9 Саморезы	1000 руб		1000 руб.
Итого	2600 руб.	4000 руб.	6600руб.


Этапы реализации проекта . Практический



Этапы реализации проекта . Практический.




Этапы реализации проекта . Практический.



Этапы реализации проекта . Практический.



Этапы реализации проекта . Заключительный.



Риски проекта и мероприятия по их локализации.

Неполное или несвоевременное финансирование проекта

Поиск альтернативных источников финансирования

Срыв сроков реализации мероприятий проекта

Разработка компенсирующих мероприятий




Методы оценки проекта

Анкетирование

Экспертная
оценка

Анализ затраченных
ресурсов



Результаты проекта

Благоустраивая территорию школы, мы улучшаем облик всего села, потому что школа является одним из ее культурных центров.

Качественные:

Организация социально-значимой общественной деятельности школьников;

Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию;

Создание дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения школьников;

Количественные:

Вовлечение в проект 20% школьников;

Привлечение 60 % спонсорской помощи.

